

4° Report trimestrale attuazione Piano Triennale Opere Pubbliche

Marzo 2011-Maggio 2011

1. Ristrutturazione Palazzo Bonomo. Importo decreto di finanziamento 1.176.000 euro. Importo cofinanziamento tramite Cassa DDPP alla quale è già stata inoltrata la richiesta per euro 284.000 euro. E' in corso di redazione il progetto esecutivo da parte del progettista Arch. Paci che dovrà essere depositato alla Regione entro e non oltre l'11 settembre 2010. Da quel momento in poi si può indire la gara. Avvio presunto dei lavori Marzo 2011. sistema di aggiudicazione asta pubblica.

AGGIORNAMENTO ottobre 2010. E' stato predisposto il progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta lo scorso 4 ottobre e presentato in pari data all'assessorato regionale ai Lavori Pubblici per l'emanazione del Decreto definitivo. La Cassa DDPP ha deliberato in data 30 settembre il mutuo di 284.000 euro.

Aggiornamento Dicembre 2010. L'assessorato regionale ai LLPP ha in corso l'emanazione del Decreto finale di finanziamento.

Aggiornamento Marzo 2011. E' stata comunicata dall'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici l'approvazione del progetto ed è stato autorizzato il Comune a esperire la gara d'appalto. E' stato inviato il bando di gara alla stazione unica appaltante UREGA per l'esperimento della gara con importo a base d'asta per 956.000 euro. Il criterio di aggiudicazione è quello che consente per i lavori per importi fino a 1 milione di euro di individuare le offerte anomale automaticamente e quindi non dovrebbero verificarsi ribassi eccessivi (in media del 45-50%) che renderebbero difficile l'esecuzione dei lavori. Il Comune recupererà 41.000 euro di progettazione definitiva che aveva anticipato per alimentare il fondo di rotazione comunale e potere così procedere ad affidare altri incarichi.

2. Consolidamento pareti rocciose Rocca di Sciara. Importo del progetto interamente finanziato dalla Regione 811.000 euro. E' già stato depositato il progetto esecutivo delle opere e a seguito della conferma del decreto di finanziamento si potrà indire la gara. Inizio lavori presunto Gennaio 2011. Sistema di aggiudicazione asta pubblica. Progettista Ing. Viviano.

AGGIORNAMENTO ottobre 2010. Ancora nessuna comunicazione da parte della Regione.

Aggiornamento Dicembre 2010. La Regione ha in corso di istruttoria il decreto definitivo di finanziamento. Sarà presentato entro il 2 gennaio 2011 la richiesta all'assessorato per l'accesso al fondo di rotazione progettuale regionale legato alle risorse del POR indirizzate a finanziare la progettazione definitiva nel caso in esame del secondo lotto dei lavori di consolidamento e

messa in sicurezza delle pareti rocciose Rocca di Sciara.

Aggiornamento Marzo 2011. L'assessorato regionale al Territorio e Ambiente ha emanato il Decreto di finanziamento per 800.000 euro in corso di registrazione alla Corte dei Conti. La somma di 11.000 euro in meno rispetto al progetto originario è dovuta alla decurtazione dei compensi per la direzione lavori dei precedenti lotti che dovranno recuperarsi dal complesso delle somme derivanti dalla escussione della polizza fideiussoria per la rescissione in danno dei precedenti due appalti. Per la nuova direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione si dovrà esperire gara di evidenza pubblica.

3. Lavori di sistemazione del torrente Caltavuturo. Importo del progetto 130.000 euro. Decreto finanziamento emesso a valere sul Fondo regionale della Montagna. Cofinanziamento del Comune per 39.100 euro tramite Cassa DDPP la cui pratica è in corso di trattazione. Scadenza di indizione gara 21 luglio 2010. Chiesta la proroga che sarà ottenuta per non più di un mese. Inizio lavori Novembre 2010. Sistema di aggiudicazione cottimo fiduciario. Progettista Ing. Friscia.

AGGIORNAMENTO ottobre 2010. La Cassa DDPP ha chiesto integrazione di documenti per il finanziamento. Le integrazioni sono state fornite e si è in attesa della comunicazione di adesione del mutuo di 39.100 euro per indire la gara. Aggiornamento Dicembre 2010 La Cassa DDPP ha comunicato in data 10 Dicembre 2010 l'ammissione all'accensione del mutuo per cofinanziare i lavori, che saranno aggiudicati entro il mese di gennaio 2011 con il sistema del cottimo fiduciario.

Aggiornamento Marzo 2011. Sono in corso di affidamento i lavori tramite cottimo fiduciario tra le ditte iscritte all'Albo delle Ditte Cottimiste che è stato approvato nel suo aggiornamento il 23 febbraio 2011.

4. Lavori per la realizzazione e sistemazione del sentiero di accesso per l'Eremo Rocca di Sciara. Importo lavori 127.000 euro. Cofinanziamento del Comune per 39.000 euro a seguito richiesta alla Cassa DDPP pratica in trattazione. Decreto di finanziamento già emesso a valere sul Fondo regionale della Montagna. Sistema di aggiudicazione cottimo fiduciario. Inizio lavori Novembre 2010. Scadenza indizione gara 21 luglio 2010. Chiesta proroga di un mese. Progettista Arch. Nobile.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. La Cassa DDPP ha chiesto anche qui integrazione documenti che sono stati forniti. Ottenuta l'adesione al mutuo sarà indetta la gara.

Aggiornamento Dicembre 2010. La Cassa DDPP ha comunicato in data 9 Dicembre 2010 l'adesione al mutuo richiesto. E' stato rilasciato il rinnovo del parere da parte della

Soprintendenza di Palermo. I lavori saranno aggiudicati con il sistema del cottimo fiduciario entro il mese di gennaio 2011.

Aggiornamento Marzo 2011. Sono in corso di affidamento i lavori tramite cottimo fiduciario tra le ditte iscritte all'Albo delle Ditte Cottimiste che è stato approvato nel suo aggiornamento il 23 febbraio 2011.

5. Lavori di sistemazione e restauro Cappella Votiva Terravecchia. Importo lavori per 138.000 euro. Decreto di finanziamento regionale già emesso a valere sul fondo regionale della montagna. Cofinanziamento del Comune tramite Cassa DDPP per 12.000 euro; pratica in trattazione. Inizio presunto lavori Dicembre 2010. Sistema di aggiudicazione cottimo fiduciario. Scadenza indizione gara il 6 settembre 2010. Progettista Arch. Marino.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. La Cassa DDPP ha chiesto integrazione documenti consistenti nel rinnovo del parere della Soprintendenza scaduto nel giugno 2010. Il nuovo parere è stato ottenuto e comunicato alla Cassa DDPP. Ottenuta l'adesione al finanziamento sarà indetta la gara.

Aggiornamento Dicembre del 2010. La Cassa DDPP ha comunicato in data 10 Dicembre 2010 l'adesione al mutuo relativo al cofinanziamento. La Sopr.za di Palermo ha rinnovato il parere. I lavori saranno affidati con il sistema del cottimo fiduciario entro il mese di febbraio 2011.

Aggiornamento Marzo 2011. Sono in corso di affidamento i lavori tramite cottimo fiduciario tra le ditte iscritte all'Albo delle Ditte Cottimiste che è stato approvato nel suo aggiornamento il 23 febbraio 2011.

6. Lavori di sistemazione strada e realizzazione guado di attraversamento torrente Caltavuturo. Importo dei lavori 170.000 euro. Cofinanziamento del Comune per 100.000 euro con Cassa DDPP. Pratica in trattazione. Finanziamento già decretato per 70.000 euro dalla Regione. Gara entro settembre 2010 con sistema cottimo fiduciario. Inizio lavori entro Novembre 2010. Progettista Ing. Marabeti.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. La Cassa ha chiesto integrazione documenti che sono stati forniti. Ottenuta l'adesione al finanziamento sarà immediatamente indetta la gara.

Aggiornamento Dicembre 2010. La Cassa DDPP ha comunicato in data 9 dicembre 2010

l'adesione al mutuo. I lavori saranno affidati con il sistema del cottimo fiduciario entro il mese di Gennaio 2011.

Aggiornamento Marzo 2011. Sono in corso di affidamento i lavori tramite cottimo fiduciario tra le ditte iscritte all'Albo delle Ditte Cottimiste che è stato approvato nel suo aggiornamento il 23 febbraio 2011.

7. Lavori di manutenzione tetti edifici comunali. Importo lavori per 42.000 euro finanziati per 37.000 dalla Regione e la restante parte dal Comune con mezzi propri di bilancio. Sistema di gara cottimo fiduciario. Inizio lavori Ottobre 2010. Progettista ufficio tecnico comunale.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. La Regione (Assessorato regionale agli Enti Locali) ha chiesto la rimodulazione del progetto che è stato realizzato e si è in attesa della comunicazione per indire la gara. I lavori riguarderanno i tetti del Museo Civico, dell'Ufficio Tecnico di Via Garibaldi e della Chiesa del Casale. Sul tetto della ex centrale telefonica si interverrà con perizia interamente finanziata dal Comune per l'importo di 14.000 euro.

Aggiornamento Dicembre 2010. A seguito decisione dell'Assessorato regionale Autonomie Locali è stato ulteriormente modificato il progetto con la previsione di tutte le opere comprese l'ex centrale telefonica e l'intervento sul Casale nella sua interezza aumentando le somme a carico del Comune da 4.500 euro a 44.800 euro. I lavori saranno affidati con il sistema del cottimo fiduciario entro il mese di febbraio 2011.

Aggiornamento Marzo 2011. L'Amministrazione comunale è venuta alla determinazione di finanziare a proprio carico ulteriori lavori portando la perizia complessivamente a 82.500 euro e ampliando gli interventi per circa 46.000 a carico del Comune e per 36.000 euro a carico della Regione. L'affidamento avverrà tramite cottimo fiduciario.

8. Sistemazione primo tratta in frana Fontana del Mastro. Importo dei lavori per 62.000 euro. Interamente finanziati dalla Regione. Sistema di aggiudicazione cottimo fiduciario. Gara entro settembre 2010. Inizio lavori entro Ottobre 2010. Progettista Ing. Cuccia G.ppe.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. E' stata definita la perizia che sarà approvata entro la fine del mese di Ottobre per essere posta in gara entro Novembre 2010. Aggiornamento Dicembre 2010. La perizia è stata ulteriormente modulata a seguito della carenza di fondi rispetto all'intervento originario programmato che consisteva nella realizzazione di drenaggi a monte in area privata e il rifacimento dei muri in cemento armato. Adesso l'intervento si limita a sistemare il fondo dal momento che non sono emersi particolari movimenti attivi di frana. I

lavori saranno affidati con il sistema del cottimo fiduciario entro il mese di febbraio 2011.

Aggiornamento Marzo 2011. E' in fase di approvazione tecnica e amministrativa il progetto definitivo per essere successivamente affidato con il sistema del cottimo fiduciario.

9. Restauro e manutenzione locali annessi al Museo Via IV Aprile. Importo dei lavori 215.000 euro. Finanziamento della Regione per 50.000 euro. 11.000 euro Ente Parco Madonie. La restante parte è stata proposta per il PIST Madonie in corso di presentazione entro il 19 luglio 2010. Cofinanziamento previsto del 10%. Progettista Arch. Citarella.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. La Soprintendenza ha in corso l'emanazione del parere.

Aggiornamento Dicembre 2010. L'emissione del parere da parte della Soprintendenza è stato sollecitato. Il progetto sarà approvato nel gennaio 2011 per essere appaltato entro il mese di marzo 2011.

Aggiornamento Marzo 2011. La Soprintendenza di Palermo ha approvato il progetto e poichè lo stesso per l'intero importo è stato giudicato ammissibile all'interno del PIST Madonie sarà appaltato dopo l'esito dell'istruttoria finale per l'importo definitivo.

10. Realizzazione Parco della Memoria e attrattori Culturali e turistici (Realizzazione ponte tibetano a gazzara, restauro mulino ad acqua Sireci, realizzazione percorso guidato per l'accesso a Rocca di Sciara, realizzazione borgo degli antichi mestieri, area sosta camper, parco della memoria della Targa Florio). Importo dei lavori 1.700.000 euro. Cofinanziamento previsto per il 10% a carico del Comune. Progettista studio Torretta. Livello di progettazione definitivo. Opera inserita fra quelle prioritarie nel PIST Madonie. Scadenza di presentazione dal soggetto capofila 19 luglio 2010. Alta probabilità di finanziamento. Realizzazione dei lavori entro il 2012. La progettazione esecutiva dovrà essere affidata tramite gara.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. La Soprintendenza ha espresso il parere che mancava per chiudere la Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto. Trattasi di opera complessa.

Aggiornamento Dicembre 2010. La Regione ha in corso l'istruttoria dei progetti PIST della Sicilia. Si è in attesa di comunicazioni. La Sopr.za di Palermo ha intanto inviato il suo parere definitivo.

Aggiornamento Marzo 2011. L'intero progetto è stato valutato ammissibile all'interno del PIST con priorità elevata. Si è in attesa della emanazione della graduatoria finale.

11. Lavori di restauro dell'Eremo Rocca di Sciara. Importo dei lavori 470.000 euro. Opera inserita nel PIST Madonie. Cofinanziamento a carico del Comune previsto per il 30% tramite Cassa DDPP. Progettista Arch. Nobile. Realizzazione dell'opera entro il 2012.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. Nessuna novità in proposito.

Aggiornamento Dicembre 2010. Nessun riscontro allo stato attuale.

Aggiornamento Marzo 2011. Anche quest'opera inserita nel PIST Madonie è stata giudicata ammissibile e pertanto si è in attesa della emanazione della graduatoria finale per procedere con le ulteriori determinazioni.

12. Realizzazione opere atte alla fruizione del sito di Terravecchia. Importo dei lavori 1.100.000 euro. Cofinanziamento previsto a carico del Comune per il 30% tramite Cassa DDPP. Progettista Arch. Marino. Opera per la quale è stato chiesto l'inserimento nel programma FAS della Regione le cui richieste scadevano il 5 luglio 2010. La progettazione esecutiva dovrà essere affidata a mezzo gara.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. Non ci sono novità da parte della Regione. Aggiornamento Dicembre 2010. La Regione deve ancora iniziare l'istruttoria delle progettazioni inviate.

Aggiornamento Marzo 2011. Ancora si è in attesa delle determinazioni del governo regionale che avrebbe dovuto definire un nuovo piano di utilizzo dei fondi PAR FAS di concerto con il governo nazionale, nel contesto dei quali avrebbe dovuto essere inserita quest'opera.

13. Opere di adeguamento tecnologico e sistemazione rettangolo di gioco campo di calcio. Importo dei lavori 1.670.000 euro. Cofinanziamento previsto a carico del Comune per il 30% tramite Cassa DDPP. Progettista Ing. Lombardo. Progetto esecutivo affidato tramite gara. Opera per la quale è stato chiesto l'inserimento nel programma FAS della Regione la cui scadenza del bando era del 5 luglio 2010. Per la stessa opera è stato chiesto l'abbattimento degli interessi a valere sui contributi previsti dal bando dell'Assessorato regionale al Turismo scaduto lo scorso Giugno 2010 per l'attivazione del mutuo con il Credito Sportivo in corso di istruttoria. E' stato comunicato che è prossima la pubblicazione di un bando regionale specifico dell'Assessorato

Turismo per il finanziamento di adeguamenti e completamenti di impianti sportivi sui fondi FAS.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. Il Direttore dell'Assessorato regionale al Turismo ha confermato che il bando sarà emanato entro il mese di Ottobre 2010 per il finanziamento in toto di progetti di adeguamento e completamento di impianti sportivi. Per altro verso la Regione ha comunicato di avere ammesso al finanziamento l'abbattimento degli interessi in caso di mutuo con il Credito Sportivo per il finanziamento dell'opera. L'Amministrazione comunale si riserva di privilegiare prima la possibilità del finanziamento intero da parte della Regione.

Aggiornamento Dicembre 2010 e Aggiornamento Marzo 2011. Si è ancora in attesa del bando regionale che è in corso di esame da parte del Comitato di Sorveglianza. L'importo delle singole opere non dovrebbe superare la cifra di 1.500.000 euro. In tal caso occorrerà coprire la restante parte con fondi comunali. Nel frattempo il progetto sarà aggiornato alla nuova normativa sui campi in erba emanata a Gennaio 2011.

14. Realizzazione di imboscamento su superficie non agricola Rocca di Sciara. Importo dei lavori 146.000 euro. In corso di emanazione il Decreto di finanziamento dalla Regione per l'intero importo. Progettista Dr agronomo Castagna. Sistema di appalto asta pubblica.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. E' stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei progetti da ammettere a finanziamento. In tale graduatoria il Comune di Caltavuturo risulta escluso con la motivazione secondo la quale l'incarico al progettista è stato dato non attraverso procedura comparativa di evidenza pubblica ma con incarico fiduciario. E' stato proposto ricorso avverso l'esclusione adducendo la motivazione per la quale il progetto era già stato approvato nel 2005 ancor prima dell'emanazione del bando avvenuta nel mese di novembre 2009 e ancor prima la sentenza del Consiglio di giustizia Europea che nel 2008 ha stabilito che occorre pervenire agli incarichi attraverso procedure di evidenza pubblica non riconoscendo la diversa legislazione regionale e nazionale sulla materia. Si è in attesa delle risultanze del ricorso.

Aggiornamento Dicembre 2010. La Direzione dell'Azienda Foreste Demaniali titolare della misura del POR in questione ha comunicato che il ricorso è stato accolto e che l'opera è stata finanziata tranne le spese di progettazione per un importo complessivo di 135.000 euro.

Aggiornamento Marzo 2011. E' stato chiesto all'Azienda Foreste Demaniali di poter procedere alla rimodulazione del progetto al fine di recepire le prescrizioni effettuate dall'Ente Parco Madonie in sede di emanazione del nuovo pare scaduto il mese di Ottobre del 2010. Rispetto al precedente parere emanato nel 2005 è intervenuta la approvazione da parte dell'Ente Parco del Piano di Gestione delle zone SIC e ZPS che cambia la destinazione d'uso della zona alle spalle della Rocca di Sciara classificata come zona B di Parco e zona SIC. Ottenuta l'autorizzazione alla rimodulazione del progetto il Comune esperirà gara pubblica per l'affidamento della direzione

lavori ad un Agronomo e successivamente si procederà all'affidamento dei lavori tramite cottimo fiduciario.

15. Realizzazione impianti fotovoltaici su tetti comunali e applicazione turbine per sfruttamento salti idrici condotta idrica comunale. Importo presunto dei lavori per 500.000 euro. E' in corso la procedura per l'individuazione del partner che dovrà progettare definitivamente, realizzare e gestire gli impianti finanziando il restante 80% dei lavori a carico dell'Ente. Il 20% è a carico della Regione. Bando pubblicato l'11 marzo 2010. scadenza 11 agosto 2010.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. La gara per l'individuazione del partner è andata deserta. L'Amministrazione comunale ha deciso di partecipare a due bandi del Ministero Ambiente per l'efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici.

Aggiornamento Dicembre 2010. Il Comune d'intesa con l'Istituto comprensivo scolastico a seguito integrazione della convenzione ha fatto in modo di mettere la scuola nella condizione di partecipare al bando del Ministero con scadenza 15 novembre 2010. Inoltre il Comune a seguito avviso e gara pubblica per l'affidamento di incarico di progettazione ha presentato il progetto definitivo al Ministero Ambiente a valere sul bando nazionale scadenza 30 novembre per l'efficientamento energetico edifici pubblici con priorità per quelli avente carattere storico che nel caso in questione ha riguardato la sede municipale e il Chiostro San Francesco. L'intervento consiste nell'adeguamento degli impianti di riscaldamento, nell'adeguamento degli infissi e dei tetti etc.

Aggiornamento Marzo 2011. E' in corso di istruttoria l'esame dei progetti pervenuti al Ministero Ambiente che ammontano a circa 700 per le regioni ad Obiettivo 1 vale a dire quelli del meridione. A Gennaio 2011 è stato pubblicato un altro bando con scadenza 20 aprile 2011 per la presentazione di progetti esemplari di risparmio energetico con sistema solare termico attraverso la nuova tecnologia di solar cooling al quale il Comune sta partecipando con tre progetti riguardanti gli immobili Ufficio Tecnico comunale di Via Garibaldi, Centro Servizi Zona Artigianale, Spogliatoi campo di calcio.

16. Pubblicato un bando da parte dell'Assessorato regionale ai Beni Culturali che finanzia opere per la riqualificazione artistica del territorio urbano finalizzata alla installazione e promozione di arte moderna. Scadenza il prossimo 2 Ottobre 2010. Cofinanziamento da prevedere a carico del Comune per il 30%. Per l'individuazione del progettista si procederà con gara tra i progettisti locali. I contenuti del progetto riguardano la riqualificazione urbanistica e artistica del Quartiere Letterario, le installazioni artistiche in Piazza San Francesco (di entrambi esistono i progetti preliminari), la riqualificazione della piazzetta ex Pescheria, gli arredi per

esposizioni museali a Palazzo Bonomo, le installazioni artistiche ai Mannari. Importo presunto del progetto 950.000 euro.

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. Attesa l'impossibilità di rispettare i termini temporali del bando si è deciso di presentare l'unico progetto già munito dei visti vale a dire quello della piazzetta Ex Pescheria. Il progetto per l'importo complessivo di 660.000 euro prevede la riqualificazione artistica e urbanistica della piazzetta con la predisposizione di infrastrutture per esposizioni permanenti e temporanee.

Aggiornamento Dicembre 2010. Si è ancora in attesa del riscontro alla richiesta formulata sul bando scadenza 30 Ottobre (scadenza prorogata). Intanto il Comune ha partecipato anche all'altro bando con scadenza anch'essa prorogata al 20 novembre 2010 sui finanziamenti per adeguamento locali finalizzati a ospitare eventi ed iniziative a carattere culturale. In particolare è stato chiesto il finanziamento per la realizzazione dell'impianto antintrusione del Museo per l'importo complessivo di 97 mila euro.

Aggiornamento Marzo 2011. L'Assessorato regionale ai Beni Culturali ha chiesto la proroga per il completamento dell'istruttoria delle domande pervenute in numero di 170 per il primo bando scadenza 2 Ottobre e circa 140 per il secondo bando scadenza Novembre 2010.

17. Lavori di manutenzione della viabilità rurale funzionale alle aziende agricole e zootecniche. E' in corso di pubblicazione del bando a valere sul fondo regionale della montagna per il finanziamento di strade rurali per i Comuni in aree di Parco (zona interessata Ginestra, Giambretti e Monte Riparato).

AGGIORNAMENTO Ottobre 2010. Il Bando emanato dall'assessorato regionale alle risorse agricole a valere sulla misura 1.2.6. prevede tre finestre nel 2011 (gennaio, giugno e dicembre) per la presentazione di progetti. Il Comune costituirà delle ATS con aziende agricole per la presentazione di progetti di viabilità rurale nelle zone di interesse paesaggistico e naturalistico (zone parco).

Aggiornamento Dicembre 2010. Il Comune ha in corso di costituzione l'ATS con le aziende agricole per la presentazione di un unico progetto per l'importo di 1.200.000 euro per la sistemazione della viabilità d'accesso alle aziende agricole nel contesto di itinerari per la fruizione naturalistica e turistica nonché di tipo agroalimentare, la realizzazione di serbatoi di accumulo e distribuzione, aree di sosta e realizzazione di punti informativi.

Aggiornamento Marzo 2011. Sono stati definiti nel dettaglio gli interventi che nel coinvolgere 13 aziende agricole in due distinte ATS (Associazione Temporanea di Scopo) riguarderanno gli ambiti di zona D e B di Parco Sciara-Chiusa, Barone Fuci, Fondachello, Monte Riparato. Saranno sistemate le viabilità, realizzate centri di sosta e di informazione, punti espositivi dei prodotti

agricoli, ottimizzazione delle risorse idriche.

18. E' stata data direttiva all'ufficio tecnico per redigere perizia di manutenzione di tutta la Via Terravecchia (asfalto) e della Via Dante (cemento battuto). In corso di redazione.

Aggiornamento Marzo 2011. E' stata prevista nel bilancio di previsione 2011 la somma di 50.000 euro per il primo intervento da effettuare nel 2011.

19. E' stato proposto e ottenuto l'inserimento nel POT dell'ATO Idrico di Palermo delle opere di realizzazione di adeguamento fognario Via Rocca e vie adiacenti per l'importo di 91.000 euro, per l'ammodernamento della vecchia condotta esterna Ortomenta per l'importo di 900.000 euro, per la realizzazione di serbatoio e distribuzione acqua residenze e aziende produttive contrade Tremola, Colla, Piombino, Ginestra, Piano di Pianta per l'importo di 1.600.000 euro. Il POT deve essere approvato dalla Regione e inserito nell'APQ Stato-Regione.

Aggiornamento Marzo 2011. E' in corso di definizione la situazione della gestione del servizio idrico integrato stante la fase di liquidazione prefallimentare della società APS. Intanto il governo regionale su invito esplicito del Ministero Ambiente a seguito di procedura infrattiva dell'Unione Europea ha deciso di dare attuazione immediata ai finanziamenti per gli adeguamenti dei depuratori e del sistema fognario. In tale prospettiva verrà richiesto l'inserimento del finanziamento per l'adeguamento del depuratore i cui interventi essenziali sono stati individuati dalla ditta che gestisce il controllo e la sorveglianza.

20. I cantieri regionali di lavoro attendono di essere decretati a seguito del trasferimento dei fondi FAS alla Regione per i quali è stato di recente raggiunto accordo tra il Ministero e la Regione.

Aggiornamento Dicembre 2010. Sono stati decretati 4 cantieri regionali di lavoro per la manutenzione straordinaria della seguente viabilità rurale: Piano di Pianta, Giambretti, Giovanazzo, Bastonella. I cantieri dovranno essere avviati entro il 14 febbraio del 2011.

Aggiornamento Marzo 2011. E' stata chiesta e ottenuta proroga per l'inizio dei lavori che si prevedono per fine marzo. Nel frattempo sono state esperite le gare per l'aggiudicazione delle forniture affidate a due ditte locali e per la direzione lavori affidata a 4 diversi geometri locali e ad altri due tecnici locali per la sicurezza. I cantieri occuperanno per 4 mesi 44 operai.

21. Aggiornamento Ottobre 2010. Sono in corso gli aggiornamenti dell'Albo delle imprese di

fiducia e dei progettisti con scadenza rispettivamente 31 ottobre 2010 e 18 novembre 2010.

Aggiornamento Marzo 2011. E' stato approvato l'Albo delle Ditte Cottimiste di Fiducia con l'aggiornamento a seguito dell'avviso pubblico con scadenza Ottobre 2010. Risultano iscritte all'Albo 120 ditte di cui 12 di Caltavuturo per diverse categorie di lavori.

22. Aggiornamento Dicembre 2010. E' stato approvato lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013. Le nuove opere previste riguardano il prolungamento della Via Riscossa fino al Parco Urbano dietro Case Popolari e la rimodulazione delle opere già inserite riguardanti gli interventi sul torrente Caltavuturo a completamento, la rimodulazione dell'intervento su Via Macallè e Via F.Aporti e sistemazione area circostante.

Aggiornamento Marzo 2011. Il Piano triennale delle Opere Pubbliche è stato definitivamente approvato il 31 gennaio 2011 con l'inserimento ulteriore degli interventi di adeguamento antisismico della ex Centrale Telefonica per i quali è in corso al verifica antisismica pregiudiziale epr l'inserimento nel programma dei finanziamenti previsti con OPCM 3907 e ulteriormente prorogati di altri 60 giorni con l'OPCM 3925 del febbraio 2011.

23. Aggiornamento Dicembre 2010. E' stata approvata delibera di indirizzo all'ufficio tecnico per la quantificazione delle parcelle preventive per la progettazione delle opere: Consolidamento Rocca di Sciara, Zona Purati, Capannoni e opere collaterali ZONA PIP, Circonvallazione, Sistemazione Pineta Madonnina, Riqualificazione urbanistica Quartiere letterario, Sistemazione strada di accesso Monte Riparato, Realizzazione serbatoi di accumulo e distribuzione acqua aziende e residenze c.da Colla, Ginestra, Tremola, Piano di Pianta etc, Riqualificazione e sistemazione area Via F. Aporti e Pergole. La quantificazione delle parcelle serve ad avviare la gara per l'affidamento degli incarichi.

24. Aggiornamento Dicembre 2010. Fondo Rotazione Progettualità. L'amministrazione comunale ha dato incarico all'Ufficio Tecnico di predisporre gli atti per poter partecipare al bando emanato il 2 Dicembre 2010 dall'assessorato regionale al Bilancio con il quale si dà la possibilità di accedere al Fondo di Rotazione per la progettualità di interventi che nel nostro caso sono i consolidamenti di Rocca di Sciara e Zona Purati, la sistemazione della Pineta Madonnina e la Sistemazione della strada di accesso alla zona archeologica. Prorogata dal governo regionale di altri 60 giorni la scadenza che sarà esecutiva una volta pubblicata in GURS.

25. AGGIORNAMENTO MARZO 2011. ELIPORTO. Il Dipartimento della Protezione Civile ha

comunicato che il Comune di Caltavuturo è stato inserito, a seguito richiesta del 2009, nell'elenco dei Comuni (22 in provincia di Palermo) destinatari di finanziamento per euro 400.000 per la realizzazione di una infrastruttura eliportuale. La destinazione scelta dal Comune è quella davanti l'area dell'ex macello destinata dal PRG a parcheggio la cui destinazione urbanistica sarà modificata.